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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24

1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO LOTEAMENTO POR DO SOL 478.413,18 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO  478.413,18 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 95.682,64 95.682,63 95.682,64 95.682,63 95.682,64 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.682,64 95.682,63 95.682,64 95.682,63 95.682,64 - - - - - - - 

%: 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 95.682,64 191.365,27 287.047,91 382.730,54 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.682,64 191.365,27 287.047,91 382.730,54 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 478.413,18 

Local Responsável Técnico

Nome: Renata Sonntag Hoerlle Hein

CREA/CAU: CAU A62470-5
Data ART/RRT: 

terça-feira, 5 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Selbach PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - LOTEAMENTO HABITACIONAL POR DO SOL

Selbach/RS

0

Total:    R$ 478.413,18

Item Descrição
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