

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	Mês 01		Mês 02	
			%	R\$	%	R\$
1	AV. CLEMENTE AFFONSO VOLKEN - DISTRITO FLORESTA	R\$ 372.106,69	100,00%	R\$ 372.106,69		
2	PARTE DA RUA JACOB MULLER E SOFIA PREDIGER - DISTRITO ARROIO GRANDE	R\$ 244.439,71	100,00%	R\$ 244.439,71		
3	RUA THEOBALDO MULLER - TRECHO ENTRE A RUA ARMINDO BIRCK E A RUA TUNAS	R\$ 218.543,89	100,00%	R\$ 218.543,89		
4	RUA ANDREAS AVELINO FELDKIRCHER - TRECHO ENTRE A RUA ERMINDO BIRCK E A RUA THEOBALDO MULLER	R\$ 154.754,30	100,00%	R\$ 154.754,30		
5	RUA OLINDA FELDKIRCHER - TRECHO ENTRE A RUA ANDREAS AVELINO FELDKIRCHER ATÉ O FIM	R\$ 43.262,50	100,00%	R\$ 43.262,50		
6	RUA CORONEL SELBACH - TRECHO ENTRE A RUA 13 DE MAIO E A RUA ALOÍSIO HAUNS	R\$ 325.551,47			100,00%	R\$ 325.551,47
7	RUA JOSÉ WERLANG - TRECHO ENTRE A RUA 13 DE MAIO E A RUA LEOPOLDO SEFRIM	R\$ 259.061,34			100,00%	R\$ 259.061,34
8	RUA PRESIDENTE VARGAS - TRECHO ENTRE A AVENIDA 25 DE JULHO E A RUA BARÃO DO RIO BRANCO	R\$ 317.702,37			100,00%	R\$ 317.702,37
9	RUA JOÃO XXIII - TRECHO ENTRE A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS E A RUA XV DE NOVEMBRO	R\$ 138.764,62			100,00%	R\$ 138.764,62
10	RUA ERMINDO BIRCK - TRECHO ENTRE A RUA ANDREAS AVELINO FELDKIRCHER E A RUA THEOBALDO MULLER ATÉ A GALERÍA EXISTENTE	R\$ 106.887,33	100,00%	R\$ 106.887,33		

TOTAL GERAL	R\$ 2.181.074,22	52,27%	R\$ 1.139.994,42	47,73%	R\$ 1.041.079,80
--------------------	-------------------------	---------------	-------------------------	---------------	-------------------------

VALORES ACUMULADOS

52,27%	R\$ 1.139.994,42	100,00%	R\$ 2.181.074,22
---------------	-------------------------	----------------	-------------------------