



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87.613.501/0001-21



Comissão Gestora Municipal para o PME 2026-36

Plano de trabalho

Cronograma das reuniões da CGM

Periodicidade – Semanais

Dia da semana – Segunda-feira

Horário ou tempo previsto – início da tarde

1- DIAGNÓSTICO				
Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Formação das subcomissões	Consolidação das informações coletadas em documento preliminar.	Novembro/2025	Comissão Gestora Municipal (CGM), SMECDLT e CME	Etapa já concluída.
Levantamento de dados do PME 2014-24	Socialização do diagnóstico preliminar para recebimento de contribuições.	Junho a julho/2026	SMECDLT, CME e Secretarias Municipais	Base para análise da evolução das metas.
Levantamento dos dados, considerando os 19 eixos do PNE 2026-36	Revisão e complementação dos dados e análises apresentadas.	Junho a julho/2026	INEP, IBGE, SMECDLT, CME e Secretarias municipais	Considerar dados quantitativos e qualitativos.
Levantamento dos problemas	Elaboração da versão final do diagnóstico municipal da educação.	Agosto/2026	Comunidade escolar, gestores e sociedade civil	Utilizar questionários, reuniões e consultas públicas.



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87.613.501/0001-21



Levantamento das causas e causas críticas	Conferência da compatibilidade do diagnóstico com o Plano Estadual de Educação.	Agosto a Setembro/ 2026	Subcomissões temáticas	Fundamentação para definição das metas e estratégias.
Organização do texto base diagnóstico - versão 1	Publicização das etapas, reuniões e atividades do processo.	Julho/2026	Comissão de Sistematização	Primeira versão para apreciação.
Apresentação à comunidade do levantamento diagnóstico inicial	Coleta de contribuições dos diferentes segmentos da sociedade.	Julho/2026	Comunidade escolar, CME e sociedade civil	Realização de audiência ou reunião ampliada.
Refinamento das informações e dados, a partir das contribuições comunitárias	Convocação e mobilização da comunidade para participação nas discussões.	Agosto/2026	Comissão Gestora e Subcomissões	Inclusão das sugestões pertinentes.
Finalização do texto diagnóstico – Problema, análise descritiva, análise causal e causas críticas	Consolidação das informações coletadas em documento preliminar.	Agosto/2026	Comissão de Sistematização	Documento-base para elaboração das metas.
Análise do diagnóstico inicial e verificação da consonância com PEE	Socialização do diagnóstico preliminar para recebimento de contribuições.	Agosto/2026	CME, Coordenadoria Regional de Educação e Comissão Gestora	Garantir alinhamento entre os planos.
Divulgação das ações e	Revisão e complementação dos dados e análises apresentadas.	Novembro/ 2025 a agosto/2026	Assessoria de Comunicação e SMECDLT	Atualização contínua dos canais oficiais.



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87.613.501/0001-21



cronograma de trabalho da CGM				
Encontros com as instituições para participação no diagnóstico.	Elaboração da versão final do diagnóstico municipal da educação.	Julho a agosto/2026	Instituições parceiras	Ampliação da participação social.
Divulgação das reuniões coletivas	Conferência da compatibilidade do diagnóstico com o Plano Estadual de Educação.	Durante todo o processo	SMECDLT, CME e meios de comunicação locais	Utilizar redes sociais, rádios e site oficial.

2- Definição de METAS E ESTRATÉGIAS – setembro a novembro

Ação	Detalhamento	Período	Apoio /parceria	Observações
Análise dos dados levantados	Estudo e interpretação dos dados coletados no diagnóstico, identificando avanços, desafios e demandas prioritárias.	Setembro/2026	Comissão Gestora, Subcomissões Técnicas	Base para a construção das metas e estratégias.
Reestudo das causas, árvore de problemas e causas críticas	Revisão das causas identificadas durante o diagnóstico, validando sua pertinência e impacto na realidade educacional do território.	Setembro/2026	Comissão Gestora, Equipe Técnica	Considerar contribuições das subcomissões.
Estudo referente às metas e estratégias do PNE e relações com as causas críticas levantadas no Território	Análise das metas e estratégias do PNE 2026-2036, relacionando-as aos problemas e desafios locais identificados.	Setembro/2026	Comissão Gestora, SME, CME	Garantir alinhamento entre o PME e o PNE.



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87.613.501/0001-21



Proposição de metas a serem alcançadas no Território	Elaboração das metas municipais considerando os dados do diagnóstico e as necessidades locais.	Setembro/2026	Comissão Gestora, Subcomissões	Metas objetivas, mensuráveis e exequíveis.
Elaboração das estratégias para cada meta	Construção das estratégias necessárias para o alcance das metas propostas.	Setembro/2026	Comissão Gestora, Equipe Técnica	Considerar viabilidade técnica e financeira.
Apresentação e discussão com a comunidade	Realização de consultas públicas, audiências ou reuniões para apreciação das propostas.	Setembro/2026	Comunidade Escolar, CME, Poder Público, Sociedade Civil	Garantir ampla participação social.
Refinamento da proposta inicial considerando as proposições vindas da comunidade	Revisão das metas e estratégias com base nas sugestões recebidas durante o processo participativo.	Outubro/2026	Comissão Gestora	Registrar as contribuições acolhidas.
Organização do texto final – Objetivo, metas, estratégias	Sistematização e redação da minuta final do Plano Municipal de Educação.	Outubro novembro /2026	Comissão Gestora, Equipe Técnica	Adequação à legislação vigente.
Aprovação participativa	Apresentação da versão final para validação pela comunidade e instâncias representativas.	Novembro/2026	CME, Fórum Municipal de Educação, Comunidade	Etapa anterior ao encaminhamento legal.



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87.613.501/0001-21



3- GOVERNANÇA, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Elaboração do texto final	Redação da seção de Governança, Monitoramento e Avaliação do PME, definindo diretrizes, competências e fluxos de acompanhamento.	Novembro/2026	Comissão Gestora, Equipe Técnica	Integrar ao texto final do Plano.
Previsão das responsabilidades	Definição das atribuições dos órgãos e instâncias responsáveis pela execução, monitoramento e avaliação do PME.	Novembro/2026	Secretaria Municipal de Educação, CME, Fórum Municipal de Educação	Considerar competências legais de cada instituição.
Especificações sobre o monitoramento	Definição dos indicadores, fontes de dados, periodicidade de acompanhamento e instrumentos de monitoramento das metas e estratégias.	Novembro/2026	Comissão Gestora, Equipe Técnica, CME	Garantir indicadores mensuráveis e acessíveis.
Avaliação do PME	Estabelecimento dos procedimentos, prazos e responsáveis pela avaliação periódica da execução do Plano.	Novembro/2026	CME, Fórum Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação	Prever avaliações anuais e periódicas.
Instituição das instâncias de governança	Definição dos órgãos e colegiados responsáveis pelo acompanhamento da implementação do PME.	Novembro/2026	Poder Executivo, CME, Fórum Municipal de Educação	Formalização por ato normativo, quando necessário.
Definição do fluxo de prestação de contas	Estabelecimento dos mecanismos de transparência e divulgação dos resultados do PME para a comunidade.	Novembro/2026	Secretaria Municipal de Educação, Controle Social	Garantir acesso público às informações.



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87 613 501/0001-21



Validação da proposta	Discussão e aprovação da estrutura de governança, monitoramento e avaliação pelas instâncias participantes.	Novembro/2026	Comissão Gestora, CME, Fórum Municipal de Educação	Registrar deliberações em ata.
Consolidação do capítulo	Revisão final do texto e adequação às orientações da SASE/MEC e à legislação vigente.	Novembro/2026	Comissão Gestora, Equipe Técnica	Compatibilizar com os demais capítulos do PME.
Aprovação participativa	Apresentação do capítulo à comunidade e às instâncias representativas para validação final.	Novembro/2026	Comunidade Escolar e Sociedade Civil	Garantir participação social no processo.
Inserção no Projeto de Lei	Inclusão do capítulo de Governança, Monitoramento e Avaliação na versão final do PME a ser encaminhada para aprovação legislativa.	Novembro/2026	Poder Executivo Municipal	Etapa final antes do envio à Câmara de Vereadores.

4- ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PL NO EXECUTIVO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Envio do texto final ao Executivo	Encaminhamento da minuta final do PME ao Poder Executivo para análise e elaboração do Projeto de Lei.	Novembro/2026	Comissão Gestora, Secretaria Municipal de Educação	Acompanhado dos documentos e registros do processo participativo.
Análise técnica e jurídica	Acompanhamento da análise realizada pelos setores técnicos e jurídicos do Executivo.	Novembro/2026 a março 2027	Procuradoria Jurídica,	Verificar adequações



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87.613.501/0001-21



			Gabinete do Prefeito	legais necessárias.
Ajustes solicitados pelo Executivo	Discussão e incorporação de eventuais adequações solicitadas pelo Executivo, sem prejuízo das deliberações participativas.	Novembro/2026 a março 2027	Comissão Gestora, Equipe Técnica	Registrar alterações realizadas.
Elaboração do Projeto de Lei	Transformação da minuta do PME em Projeto de Lei para encaminhamento ao Legislativo.	Novembro/2026 a março 2027	Poder Executivo	Conforme normas legislativas municipais.
Protocolo do Projeto de Lei	Acompanhamento do protocolo e formalização do envio à Câmara Municipal.	Novembro/2026 a março 2027	Poder Executivo, Câmara de Vereadores	Observar prazos regimentais.
Monitoramento da tramitação	Acompanhamento das etapas de análise, pareceres e discussões do Projeto de Lei no Legislativo.	Novembro/2026 a março 2027	Comissão Gestora, CME, Fórum Municipal de Educação	Manter a comunidade informada.
Participação nas discussões legislativas	Presença em reuniões, audiências públicas e sessões que tratem da apreciação do PME.	Novembro/2026 a março 2027	Comissão Gestora, Sociedade Civil	Fortalecer o processo participativo.
Apoio técnico aos vereadores	Disponibilização de informações e esclarecimentos sobre o conteúdo do PME quando solicitado.	Novembro/2026 a março 2027	Secretaria Municipal de Educação, Comissão Gestora	Garantir compreensão dos objetivos do Plano.
Acompanhamento da aprovação	Monitoramento da votação e aprovação do Projeto de Lei pela Câmara Municipal.	Novembro/2026 a março 2027	Câmara de Vereadores	Registrar deliberações.



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo


Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Warlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87.613 501/0001-21




Sanção da Lei	Acompanhamento da sanção pelo Chefe do Poder Executivo.	Novembro/2026 a março 2027	Poder Executivo	Etapa final para vigência do PME.
Publicação e divulgação	Divulgação da Lei do PME e orientação às instituições responsáveis pela sua implementação.	Novembro/2026 a março 2027	Secretaria Municipal de Educação, CME, Fórum Municipal de Educação	Início da fase de execução e monitoramento do Plano.

Observação: O acompanhamento da tramitação deverá preservar os princípios da participação social, da transparência e da fidelidade ao texto aprovado pela comunidade durante o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação.

Selbach, RS, dia 22 de junho de 2026.


Marta Adriana Prediger Godoy
Presidente do Fórum Municipal
de Educação de Selbach/RS


Ivandréia Weschenfelder
Vice-presidente do Fórum Municipal
de Educação de Selbach/RS



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Prefeitura Municipal de Selbach – RS
Largo Adolfo Albino Werlang, 14, contato (55) 3387-1144
CNPJ 87.613.501/0001-21



Ilaini Sander
Representante do Fórum Municipal
de Educação de Selbach/RS

Mariá Silva de Moura
Secretária do Fórum Municipal
de Educação de Selbach/RS