



### Cronograma da construção do Plano Municipal de Educação

<b>Atividade</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Responsáveis</b>	<b>Membros Envolvidos</b>
Reativar o Fórum Municipal de Educação	Outubro/2025	Administração Pública	SMECDLT Prefeitura Municipal
1ª Primeira Reunião do Fórum	Dia 12 de novembro de 2025	SMECDLT	SMECDLT
Eleição da Comissão Gestora do Plano Municipal e comissões temáticas	Dia 12 de novembro de 2025	FME	FME
Formação Técnica Local	05 e 06 de maio de 2026	Técnica Local	Comissão Gestora do PME
Portaria de nomeação da Comissão Gestora do PME	Dia 02 de junho de 2026	Administração Pública	SMECDLT
Elaboração do Diagnóstico Municipal	Junho e julho de 2026	CGM	Comissão Gestora do FME e Comissões Temáticas
Apresentação do diagnóstico sistematizado	Final de julho	CGM	Comissão Gestora do FME e Comissões Temáticas
Construção do novo PME - Mobilização;	Agosto e setembro de 2026	CGM	Comissão Gestora do FME e Comissões Temáticas



- Análise do diagnóstico; - Definição dos objetivos, metas e estratégias			
Sistematização final, revisão ortográfica e conferência final	Outubro e novembro de 2026	CGM	Comissão Gestora do FME e Comissões Temáticas
Construção da minuta de Lei do PME	Novembro	CGM	CGM e Jurídico da prefeitura
Encaminhamento para o Legislativo	Novembro	CGM	CGM e Jurídico da Prefeitura
Aprovação	Até março de 2027	Legislativo	CGM e Legislativo
Monitoramento	A cada 6 meses após a aprovação	CGM	CGM e FME

Elaborado pela Comissão Gestora do Plano Municipal em 08 de junho de 2026 ata nº 03/2026